


小牧市観光振興基本計画改定スケジュール（修正案）



改定委員会の協議内容

第1回（R4.10月）	正・副委員長の選出、現計画の検証と改定方針、実態調査説明、計画策定工程スケジュール
第2回（R5.3月）	各種調査結果の分析、課題の共有、方向性の検討、三本柱の見直し
第3回（R5.5月）	新たな指標の設定、PDCAサイクル、計画素案の検討（施策の立案）
第4回（R5.10月）	計画素案作成
第5回（R6.3月）	パブリックコメント等による修正後の計画案作成