

新図書館建設のこれまでの経緯

年 月	内 容
H18. 4	図書館建設基金を創設（H27 末残高 約 19 億 145 万円余）
H20. 3	図書館建設基本構想策定
H20. 9 . 2	市議会文教委員会協議会 文教委員会として、建設位置を小牧駅西 A 街区に合意
H20. 9 . 25	教育委員会 建設位置を小牧駅西 A 街区に議決
H21. 3	図書館建設基本計画策定（小牧駅西 A 街区）
H22. 6	ラピオ 複数テナントが退店表明
H23. 1 . 20	市議会小牧駅周辺活性化特別委員会 委員会として、ラピオの空床に入れるべき施設は図書館と結論づける
H23. 2 . 6	市長選挙（市長交代） 新図書館の建設・ラピオの再構築をゼロベースで検討
H23. 12	ラピオ 新テナント（ファニチャードーム）のオープン（空床の解消）
H26. 4 . 21	図書館協議会 基本計画の一部見直し(官民パートナーシップの取組)について了承
H26. 4 . 23	教育委員会 基本計画の一部見直し(官民パートナーシップの取組)について了承
H26. 4 . 25	新図書館を小牧駅西 A 街区に官民パートナーシップの取組みにより 建設することを発表
H26. 6	平成 26 年市議会第 2 回定例会 「図書館設置管理条例の改正」議決 ※指定管理者制度の導入・建設位置（A 街区） 「補正予算」議決 ※アドバイザー業務委託、基本設計委託
H26. 8	公募型プロポーザルにより、 連携民間事業者（将来指定管理候補者：CCC・TRC 共同事業体）の選定
H26. 12	公募型プロポーザルにより、 設計業者（榊日建設計名古屋オフィス）の選定
H27. 3	平成 27 年市議会第 1 回定例会 「平成 27 年度当初予算」議決 ※実施設計業務委託、関連事業費の予算
H27. 7	基本設計（素案）について意見聴取 （市議会議員、教育委員、建設検討会議、図書館協議会、図書館ボランティア）

H27. 8 . 17	基本設計（案）のパブリックコメントを開始（～9/15）
H27. 8 . 31	地方自治法第 7 4 条第 1 項の規定に基づき、「新図書館建設計画を白紙にすることに関する住民投票条例案」を添えて、この条例を制定するよう、3名の請求代表者の方々から、小牧市長あてに 5,713 名の署名による直接請求がされる。
H27. 9. 1	市長は、制定請求があった「新図書館建設計画を白紙にすることに関する住民投票条例」を、議案として市議会定例会に提出（議案第 96 号）
H27. 9. 10	平成 27 年市議会第 3 回定例会 <ul style="list-style-type: none"> ・ 議案第96号「新図書館建設計画を白紙にすることに関する住民投票条例」は反対多数で、否決。 ・ しかし、この条例制定議案とは別に、議員提案により、住民投票条例制定の 2 つの議案が上程され、このうちの 1 つである、「現在の新図書館建設計画に関する住民投票条例」（議案第 101 号）が可決。 10 月 4 日に住民投票の実施が決定。
H27. 9. 11	アドバイザー業務（CCC・TRC 共同事業体）及び基本設計業務（㈱日建設計名古屋オフィス）の一時中止
H27. 10. 4	住民投票実施（「現在の計画」に賛成 24,981 反対 32,352）
H27. 10. 30	アドバイザー業務（CCC・TRC 共同事業体）及び基本設計業務（㈱日建設計名古屋オフィス）の契約解消
H27. 12	平成 27 年市議会第 4 回定例会 「図書館設置管理条例の改正」議決 ※平成 26 年 6 月に改正した同条例を元に戻すため
H28. 2. 8	平成28年市議会第 1 回臨時会 「新小牧市立図書館建設審議会条例の制定について」議決
H28. 4. 13	第 1 回新小牧市立図書館建設審議会