

# (参考例) 休工週間及び休工日数の算出方法

凡例 ●：休日（振替えた休日を含む）  
 ○：天候等による現場閉所日  
 \：準備期間等の非対象期間

工事名 ○○○○工事  
 工期 着手日 令和 2年 7月 20日  
 完了日 令和 2年 9月 25日

	日付							工事成績評定			経費の補正			
	日	月	火	水	木	金	土	週間数	土日休工週間数	備考	日数	休工日数	備考	
日付	7月19日	7月20日	7月21日	7月22日	7月23日	7月24日	7月25日	0.5	0.5	準備期間は非対象期間とし、着手日が7/20で日曜日が欠けるため0.5週間としてカウントする。	3	3	準備期間は非対象期間とする。	
計画		\	\	\	●	●	●							
実績		\	\	\	●	●	●							
備考		工事着手	準備	準備										
日付	7月26日	7月27日	7月28日	7月29日	7月30日	7月31日	8月1日	1	1.0	地域住民の要望等により土曜日、日曜日に作業した場合、同一週の振替休工は認める。	7	2		
計画	●						○							
実績	●			●										
備考														
日付	8月2日	8月3日	8月4日	8月5日	8月6日	8月7日	8月8日	1	1.0	地域住民の要望等により土曜日、日曜日に作業した場合、同一週の振替休工は認める。	7	2		
計画	○						●							
実績	○				●		●							
備考														
日付	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日	8月13日	8月14日	8月15日	0.5	0.5	夏季休暇は非対象期間とし、これにより土曜日が欠けるため0.5週間としてカウントする。	4	2	夏季休暇は非対象期間とする。	
計画	●	●			\	\	\							
実績	●	●			\	\	\							
備考					夏季休	夏季休	夏季休							
日付	8月16日	8月17日	8月18日	8月19日	8月20日	8月21日	8月22日	1	0	地元条件による振替休工であるが、振替が同一週でないことからカウントしない。	7	1		
計画	●						●							
実績							●							
備考														
日付	8月23日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日	1	1.0		7	3		
計画	●						●							
実績	●			●			●							
備考														
日付	8月30日	8月31日	9月1日	9月2日	9月3日	9月4日	9月5日	1	0	雨天による振替休工は認めない。	7	2		
計画	●						●							
実績	●						○							
備考														
日付	9月6日	9月7日	9月8日	9月9日	9月10日	9月11日	9月12日	1	0	土曜日に工事を実施（振替休工なし）したためカウントしない。	7	1		
計画	●						●							
実績	●						●							
備考														
日付	9月13日	9月14日	9月15日	9月16日	9月17日	9月18日	9月19日	1	0	日曜日、土曜日に工事を実施（振替休工なし）したためカウントしない。	7	1		
計画	●	●					●							
実績		●												
備考														
日付	9月20日	9月21日	9月22日	9月23日	9月24日	9月25日	9月26日	0.5	0	後片付け期間は非対象期間とし、工事完了日が9/25で土曜日が欠けるため0.5週間とするが、日曜日に工事を実施（振替休工なし）したためカウントしない。	3	2	後片付け期間は非対象期間とする。	
計画	●	●	●	\	\	\								
実績		●	●	\	\	\								
備考				後片付	後片付	工事完了								
休日*休工								-	3.0	6日間×0.5週間=3週間 (1日当たり、休工の週0.5週間分として加算する。)	-	-	上記の休工日数に含む。	
計								8.5	7.0	7.0週間/8.5週間=85.4% <90%のため評価対象外	59	19	19日/59日=32.2%≧4週8休(28.5%)のため補正対象	

※国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日