

(参考例) 7月分実施状況

凡例 ●：休日（振替えた休日を含む）
 ○：天候等による現場閉所日
 \：準備期間等の非対象期間

工事名 ○○○○工事

工期 着手日 令和 2年 7月 20日
 完了日 令和 2年 9月 25日

	日	月	火	水	木	金	土
日付	7月19日	7月20日	7月21日	7月22日	7月23日	7月24日	7月25日
計画		\	\	\	●	●	●
実績		\	\	\	●	●	●
備考		工事着手	準備	準備			
日付	7月26日	7月27日	7月28日	7月29日	7月30日	7月31日	8月1日
計画	●						●
実績	●			●			
備考							
日付	8月2日	8月3日	8月4日	8月5日	8月6日	8月7日	8月8日
計画	●						●
実績							
備考							
日付	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日	8月13日	8月14日	8月15日
計画	●	●			\	\	\
実績							
備考					夏季休	夏季休	夏季休
日付	8月16日	8月17日	8月18日	8月19日	8月20日	8月21日	8月22日
計画	●						●
実績							
備考							
日付	8月23日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日
計画	●						●
実績							
備考							
日付	8月30日	8月31日	9月1日	9月2日	9月3日	9月4日	9月5日
計画	●						●
実績							
備考							
日付	9月6日	9月7日	9月8日	9月9日	9月10日	9月11日	9月12日
計画	●						●
実績							
備考							
日付	9月13日	9月14日	9月15日	9月16日	9月17日	9月18日	9月19日
計画	●	●					●
実績							
備考							
日付	9月20日	9月21日	9月22日	9月23日	9月24日	9月25日	9月26日
計画	●	●	●	\	\	\	
実績							
備考				後片付	後片付	工事完了	

(参考例) 8月分実施状況

凡例 ●：休日（振替えた休日を含む）
 ○：天候等による現場閉所日
 \：準備期間等の非対象期間

工事名 ○○○○工事

工期 着手日 令和 2年 7月 20日
 完了日 令和 2年 9月 25日

	日	月	火	水	木	金	土
日付	7月19日	7月20日	7月21日	7月22日	7月23日	7月24日	7月25日
計画		\	\	\	●	●	●
実績		\	\	\	●	●	●
備考		工事着手	準備	準備			
日付	7月26日	7月27日	7月28日	7月29日	7月30日	7月31日	8月1日
計画	●						●
実績	●			●			
備考							
日付	8月2日	8月3日	8月4日	8月5日	8月6日	8月7日	8月8日
計画	●						●
実績	●		○				●
備考							
日付	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日	8月13日	8月14日	8月15日
計画	●	●			\	\	\
実績	●				\	\	\
備考					夏季休	夏季休	夏季休
日付	8月16日	8月17日	8月18日	8月19日	8月20日	8月21日	8月22日
計画	●						●
実績	●						●
備考							
日付	8月23日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日
計画	●						●
実績	●				○		
備考							
日付	8月30日	8月31日	9月1日	9月2日	9月3日	9月4日	9月5日
計画	●						●
実績		●					
備考							
日付	9月6日	9月7日	9月8日	9月9日	9月10日	9月11日	9月12日
計画	●						●
実績							
備考							
日付	9月13日	9月14日	9月15日	9月16日	9月17日	9月18日	9月19日
計画	●	●					●
実績							
備考							
日付	9月20日	9月21日	9月22日	9月23日	9月24日	9月25日	9月26日
計画	●	●	●	\	\	\	
実績							
備考				後片付	後片付	工事完了	

(参考例) 9月分実施状況

凡例 ●：休日（振替えた休日を含む）
 ○：天候等による現場閉所日
 \：準備期間等の非対象期間

工事名 ○○○○工事

工期 着手日 令和 2年 7月 20日
 完了日 令和 2年 9月 25日

	日	月	火	水	木	金	土
日付	7月19日	7月20日	7月21日	7月22日	7月23日	7月24日	7月25日
計画		\	\	\	●	●	●
実績		\	\	\	●	●	●
備考		工事着手	準備	準備			
日付	7月26日	7月27日	7月28日	7月29日	7月30日	7月31日	8月1日
計画	●						●
実績	●			●			
備考							
日付	8月2日	8月3日	8月4日	8月5日	8月6日	8月7日	8月8日
計画	●						●
実績	●		○				●
備考							
日付	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日	8月13日	8月14日	8月15日
計画	●	●			\	\	\
実績	●				\	\	\
備考					夏季休	夏季休	夏季休
日付	8月16日	8月17日	8月18日	8月19日	8月20日	8月21日	8月22日
計画	●						●
実績	●						●
備考							
日付	8月23日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日
計画	●						●
実績	●				○		
備考							
日付	8月30日	8月31日	9月1日	9月2日	9月3日	9月4日	9月5日
計画	●						●
実績		●	○				
備考							
日付	9月6日	9月7日	9月8日	9月9日	9月10日	9月11日	9月12日
計画	●						●
実績	●						●
備考							
日付	9月13日	9月14日	9月15日	9月16日	9月17日	9月18日	9月19日
計画	●	●					●
実績	●	●					●
備考							
日付	9月20日	9月21日	9月22日	9月23日	9月24日	9月25日	9月26日
計画	●	●	●	\	\	\	
実績	●	●	●	\	\	\	
備考					後片付	工事完了	