

	R2									R3	R4				
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
愛知県との調整		★ キックオフミーティング			★ 委託契約締結							★ 委託契約清算			
庁内調整	● 補正予算			● 補正予算案提出											
議会調整	● モデル受託説明			● 議決											
会議体	調整（担当レベル）				協議検討			協議検討・事業実施・評価検証							
検討委員会													継続開催		
担当者会議	-----														
資料作成	●					●		●			●				
ニーズ調査	-----														
総合窓口の開設	モデル事業の実現に向けた基盤整						可能な機関から開設			窓口の充実					
開設場所の検討	-----						●								
ボランティアセンター															
ハローワーク															
シルバー人材センター															
市民活動ネットワーク															
具体的な事業	ニーズの精査				事業検討・一部着手						事業実施				
相談支援															
人材養成															
セミナー・体験会															
ボランティア															
市民活動															
就労															
企業への働きかけ															
マッチング															
その他関係事業															
市民交流テラス				● 開設											

* 検討委員会の議論を踏まえ、開設場所を検討
→ 設置時期については、各機関で検討

* 検討委員会の議論を踏まえ、セミナー内容を検討
→ 実施時期、内容については、要検討