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小牧市歴史館展示改装全体工程表

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
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■業務工程

■専門委員会　開催 第１回専門委員会 第２回専門委員会 専門委員会

■図面反映

■基幹工程

2022年（令和4年）度

項目

日付

■業務内容

備考欄

5月 6月 7月

専門委員会

成
果
図
書

提
出

展示設計展示計画 検
査

納
品

与
件
整
理

基本
プラン
検討

展示
構成表
検討

演出
基本図
検討

デザイン
方針
検討

設計図面
（造作・
什器）
制作

展
示
設
計
図
決
定

竣
工
図
書

提
出

映像シナリオ制作

造作工事

GP設置

インストール
調整

展示制作

引
き
渡
し

展
示
計
画
の
決
定

検査 納
品

映像・情報ソフト制作

入
稿

GP出力

情報コンテンツ構成制作

グラフィックデザイン制作グラフィックラフデザイン

画像収取、版権処理、借用 イラスト・図版 制作

什器・
模型設置

什器・模型制作什器・模型スタディ

製作図作成

実施設計業務委託期間 展示制作業務委託期間

開
館

什器図・模型図制作

製作図制作 機器設置

修正

工場制作

詳細内容 個別監修詳細内容 個別監修

修正


