

小牧市多文化共生推進プラン【第2次プラン】策定スケジュール案

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考(委託業務内容)	
2018年度	1 いたくけいやくとうぎようむ 委託契約等業務									せこうかがい みつもりいらい そうちやく 施行伺・見積依頼(早着) ●				いたくけいやく さいむふたん 委託契約(債務負担)	
	2 きょうぎかい 協議会								めんばーせんてい メンバー選定 ★		ようこうさくせい 要綱作成				
	3 すいしんいんかい 推進委員会									こうほうけいさいいらい 広報掲載依頼(4月広報・公募委員募集) ★		しゅうにんだしん 就任打診(公募以外) ★			
	4 じつむたんとうしやくかいぎ 実務担当者会議										ようこうさくせい 要綱作成 ★	めんばーせんてい メンバー選定 ★			
2019年度	1 いたくけいやくとうぎようむ 委託契約業務	● けいやく 契約	ずいじう あ とうじっし 随時打ち合わせ等実施						● けんさ しはらい 検査・支払	ずいじう あ とうじっし 随時打ち合わせ等実施			● けんさ しはらい 検査・支払	いたくけいやく さいむふたん 委託契約(債務負担)	
	2 きょうぎかい 協議会	★ しゅうにんいらい 就任依頼(公募以外)						だい かい ぶらん あんていじ 第3回<プラン案提示> ●			だい かい よび 第4回(予備)			いたく しりょう とうじつ かいじよ 委託(資料・当日の会場)	
	3 すいしんいんかい 推進委員会 (幹部会後に開催)	★ しゅうにんいらい 就任依頼(庁内)							だい かい ぶらん あんていじ 第3回<プラン案提示> ●			だい かい ぶらん あんていじ 第4回(予備)			いたく きょうぎかい きょうつう しりよ 委託(協議会と共通の資)
	4 じつむたんとうしやくかいぎ 実務担当者会議		● だい かい すけじゆ ー かくにん 第1回<スケジュール確認、これまでの経過報告>						だい かい けい かい ほうこく 第2回<経過報告、まちづくり推進計画報告、前半部分確認>			だい かい ぶらん あんていじ 第3回<プラン案提示・案決定>			いたく しりょう かいぎろく 委託(資料・会議録作)
	5 くだいちゆうしゆつ 課題抽出	● いらい きき しりょう 依頼先へ資料提供						● くだいちゆうしゆつ 課題抽出・プラン前半部分作成			だい かい ぶらん あんていじ 第4回<プラン案提示>			せい とうじつ かいじよ 成・当日の会場設営・取	
	6 わーくしよつぷ ワークショップ	★ こうほういらい 広報依頼						● わーくしよつぷ ワークショップ			だい かい ぶらん あんていじ 第5回<パブリックコメント結果報告> ●			いたく げんじょう 委託(現状整理は直営)	
	7 かいいていあんさくてい 改定案策定							● かいいていあんさくてい 改定案策定開始			だい かい ぶらん あんていじ 第4回<プラン案提示>			いたく 委託	
	8 ぱぶりっくこめんと パブリックコメント								● かいいていあん かいぎしりょう 改定案(会議資料)作成			● ぱぶりっくこめんと 案作成			いたく 委託
	9 さいしゆあんさくせい 最終案作成										● ぱぶりっくこめんと 案作成			いたく 委託	
	10 こうひよう 公表												● し 市HP掲載 ★		
2020年度	1 いたくけいやくとうぎようむ 委託契約業務	ずいじう あ とうじっし 随時打ち合わせ等実施							● かんりよう 完了・検査・支払					いたくけいやく さいむふたん 委託契約(債務負担)	
	10 こうひよう 公表								★ かくしせつ 各施設配布・市HPに概要版掲載						
	11 ぶらん いんさつ プラン印刷		● こうせい 校正						▲ いんさつ 印刷(500部)					いたく 委託	
	12 がいようばんさくせい 概要版作成・翻訳		● にほんご 日本語版作成・校正						▲ いんさつ 印刷(日本語・ポルトガル語・スペイン語・英語・中国語・フィリピン語・ベトナム語:各150部)					いたく 委託	

※●は委託業者と関わる部分、▲は成果品、★は直営で実施。