


# 小牧市観光振興基本計画改定スケジュール案



## 改定委員会の協議内容

第1回 (R4.10月)	正・副委員長の選出、現計画の検証と改定方針、実態調査説明、計画策定工程スケジュール
第2回 (R5.3月)	各種調査結果の分析、課題の共有、方向性の検討、三本柱の見直し
第3回 (R5.5月)	計画骨子案の検討（現状・課題、基本方針等）、指標の修正
第4回 (R5.8月)	計画素案の検討（施策の立案）
第5回 (R5.9月)	計画素案の検討（施策の立案）
第6回 (R5.12月)	パブリックコメントの結果報告