

様式例第4

特定工場の新設等のための工事の日程

年月 工事の種類		工 事 の 日 程									
		20年 3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
造成（埋立）工事 敷地増		3/20	4/30								
生産施設の設置工事											
施設の種類	施設番号										
第1製造工場	セー1	3/20			6/30	7/10 生産開始					
第2製造工場	セー2		4/1	5/31	一部撤去						
第3製造工場	セー3		4/1	5/1			8/30	9/5 生産開始			
航空機部品工場	セー6		一部撤去		6/1			9/30	10/10 生産開始		
環境施設・緑地の設置工事											
施設の種類	施設番号										
樹林地	リー1	3/20			6/30						
高低木混植地	リー2		4/1 4/30								
低木地	リー3	3/20		5/1 5/31							
花壇	リー5	3/20	4/10								
芝生地	リー6	3/20			6/9						
広場	カー2		4/1 4/30								
その他の主要施設の設置工事											
事務所				5/1		7/31					
倉庫					6/1					11/30	

生産施設の生産開始の日まで完了すること