

## 策定スケジュール

年	月	高齢者保健福祉計画推進委員会	
令和元年度	11	<b>第1回委員会（11月20日）</b> ・ 6次計画の進捗状況 ・ 8次計画策定スケジュール ・ 8次計画の策定に向けた実態調査	
	12		
	1		
令和元年度	2	<b>第2回委員会（2月14日）</b> ・ 8次計画策定に向けた意見交換	
	3		
	4		
令和2年度	5		
	6	<b>第3回委員会（7月30日）</b> ・ 7次計画の進捗状況 ・ 高齢者実態調査結果報告 ・ 8次計画の骨子案	7次計画評価検証
	7		
	8		
	9		
	10	<b>第4回委員会（10月15日）</b> ・ 8次計画案に対する意見	
	11		
	12	<b>第5回委員会（11月12日）</b> ・ 8次計画案に対する意見	
	1		
	1	<b>第6回委員会（1月15日）</b> ・ 計画素案の確定 ・ パブコメ実施	パブコメ
	2		
3	＊介護保険料確定 ＊計画の策定		