

平成30年度 事務事業評価シート(実施計画事業・経常事業)

事務事業名	小松寺地区町名設定事業		担当部	市長公室	担当課	協働推進課	担当係	市民協働係						
実施計画	2	年目												
新基本計画	市政戦略編	分野別計画編	7	自治体経営	30	地域協働	2	コミュニティ活動を推進します						
予算区分	一般会計	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	9	協働推進費	大	6	中	3
根拠法令・個別計画	①	②		③										
目的	何(誰)を対象に どの様な状態にするか	小松寺周辺地域の市民 市民生活の利便性の向上及び民間・官公庁事務の合理化を図る。												
手段	どのような事業を実施するか	<ul style="list-style-type: none"> <li>○町名変更の必要性、範囲、新町名等の協議</li> <li>・関係区長や小松寺土地区画整理審議会委員らによって構成される検討会において、町名設定の範囲、町界、新町名について協議を行う。</li> <li>○町名等整理審議会において、今回の町名設定範囲、町界案、新町名案についての諮問・答申を行う。</li> <li>○関係機関(法務局、日本郵便株式会社等)との調整</li> <li>・郵便局や法務局等、必要に応じて関係機関との協議・調整を行う。</li> <li>○庁内データの更新作業(住民票、戸籍、土地建物課税データ等)</li> <li>・住民基本台帳や土地建物課税データ等、今回の町名設定により更新作業が必要な関係課との協議を行う。</li> <li>○地域住民等への説明、通知</li> <li>・今回の町名設定範囲および周辺住民に対して、町名設定に係る手続き等についての個別相談会を行う。</li> </ul>												
事業の概要	事業内容													
	28年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>○地元との町名変更の必要性、範囲、新町名等の協議</li> <li>・関係区長や小松寺土地区画整理審議会委員らによって構成される検討会において、町名設定の範囲、町界、新町名について協議を行った。</li> <li>○町名町界設定業務委託</li> <li>・小牧小松寺土地区画整理外区域の土地権利調査、不突合調査、同土地区画整理区域も含む法人調査を行った。</li> <li>○町名等整理審議会の開催</li> <li>・学識経験者や有識者によって構成される審議会を開催し、本事業の進捗状況の報告、今後のスケジュールについての確認を行った。</li> </ul>												
	29年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>○地域住民説明会の開催</li> <li>・今回の町名設定範囲および周辺住民に対して、町名設定に係る手続き等についての個別相談会を行う。</li> <li>○町名町界設定業務委託</li> <li>・町名設定区域内の戸籍・住民基本台帳と土地登記簿記載の所在との不整合調査、法人所在の不整合調査、町の区域の設定資料の作成等を行う。</li> <li>○町名等整理審議会の開催</li> <li>・今回の町名設定範囲、町界案、新町名案についての諮問・答申を行う。</li> <li>○関係課、関係機関との協議</li> <li>・住民基本台帳や土地建物課税データ等、今回の町名設定により更新作業が必要な関係課との協議を行う。</li> <li>・郵便局や法務局等、必要に応じて関係機関との協議・調整を行う。</li> <li>○市議会への上程</li> <li>・第4回定例会に町名設定範囲、町界、新町名を上程する。</li> </ul>												
	30年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>○町名町界設定業務委託</li> <li>・町名設定調書の作成、登記事務等を行う。</li> <li>○市議会への上程</li> <li>・今回の町名設定により改正が必要な条例について、議会へ上程する。</li> <li>○住所、戸籍、土地等の変更通知送付</li> <li>・関係住民、事業者等に変更通知を行う。</li> <li>○町名設定施行</li> <li>・10月末を目途に新町界、新町名を施行する。</li> </ul>												

	H28		H29		H30
	当初予算額	決算額	当初予算額	決算見込額	当初予算額
合計	2,970	2,970	13,800	9,720	18,016
事業費内訳 (千円)	国支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	2,970	2,970	13,800	9,720
特定財源の説明					
	H28		H29		H30
	当初予算額	決算額	当初予算額	決算見込額	当初予算額
細々節					
通信運搬費	-	-	-	-	250
町名設定事業委託料	2,970	2,970	11,600	9,720	10,400
分筆測量委託料	-	-	2,200	-	-
町名変更等証明書発行システム変更業務委託料	-	-	-	-	173
総合行政システム等修正支援委託料	-	-	-	-	7,193
従事者数	正職員(人数)	0.7	0.7	0.7	0.7
	その他職員(人数)	0.0	0.0	0.0	0.0

	事業の成果指標		単位	H26	H27	H28	H29	H30
	①	小松寺地区の町名設定率		%	目標	実績	0.0	0.0
ステップⅠ	②	目標						
		実績						
	事業の活動指標							
	①	地域住民説明会開催回数	回	目標	-	-	-	6.0
実績			-	-	-	6.0	-	
②	町名等整理審議会開催回数	回	目標	-	-	1.0	1.0	-
		実績	-	-	1.0	1.0	-	
事業の目標達成状況とその要因、実績増減の要因								
H29 実施結果	<p>予定どおり町名等整理審議会に諮問することができ、小松寺地区の町界及び町名について審議を行い、答申を受けることができた。 また、地域住民に対する個別相談会も予定どおり6回開催することができ、来場者に対して理解を得ることができた。</p>							
今後の見通し、要因を踏まえた事業の見直し								
H29 実施結果	<p>小牧小松寺土地区画整理事業の換地処分相談会に併せて、再度町名が変更になる旨の説明及び変更に係る手続き等の説明を行う。 また、町名設定に関係する設置管理条例の改正案を市議会に上程し、議決を得る。 10月末の町名設定施行日の前後に広報こまきに記事を掲載するとともに、市HP等で広く周知を図る。</p>							

事業の評価	事業の方向性	平成30年度終了予定	平成30年度に事業を終了予定
	判定理由	本事業は、平成30年度の小牧小松寺土地区画整理事業の竣工に伴い必須となる事業である。	