

小牧市放課後子ども総合プラン導入検討委員会
検討スケジュール

委員会	年月日	内容
第 1 回	元年 7 月 24 日	主旨説明 意見交換 児童クラブ保護者負担金の見直しについて
第 2 回	10 月 16 日	課題の整理
第 3 回	11 月 12 日	課題の整理とモデル地区の要件の検討
第 4 回	2 年 2 月	モデル地区の要件確定
第 5 回	6 月	モデル事業の詳細設計（従事者、場所の確保、 利用料設定等）
第 6 回	7 月	モデル事業の詳細設計（従事者、場所の確保、 利用料設定等）
第 7 回	9 月	モデル事業の詳細設計（従事者、場所の確保、 利用料設定等）
第 8 回	10 月	モデル事業の内容まとめ
第 9 回 以降	3 年度～	モデル事業の検証

※ 随時、こども・子育て会議に委員会の検討状況を報告