

令和2年度 小牧市放課後子ども総合プラン導入検討スケジュール

[令和2年]

[令和3年]

項目	6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月																				
1 導入検討委員会	3				16							3 回 目						4 回 目																																	
2 モデル事業の詳細設計	→																																																		
3 各モデル地区の事業検討 ・ボランティア団体の活動内容、 外部講師の活動内容等を調査し、 実施可能な活動内容をまとめる。 ・活動場所が必要な場合は、学校 と調整を行う。 ※事業検討にあたっては、随時、 学校運営協議会と協議を行う。	→			中間 報 告			→			概 ね 最 終 報 告			→																																						
4 令和3年度モデル事業に係る予 算要求（市）																																																			
5 令和3年度モデル事業料金体系 公表（児童クラブの新料金体系 と合わせて公表）	○																																																		
6 令和3年度モデル事業利用申込 受付（学童保育分）	→																																																		
7 令和3年度モデル事業利用申込 受付（子ども教室分）	→																																																		

モデル事業の実施