

小松寺地区町名設定スケジュール（予定）

年度	月	予定
平成 29 年度	4 月	新区長へ町名設定の範囲・新町名・町界・丁目界（案）の報告
	5.6 月	町名設定地域住民説明会
	7 月	関係区長と確認書の押印
	8 月	町名等整理審議会（諮問・答申）
	12 月	市議会第 4 回定例会提出
	3 月	換地計画縦覧
平成 30 年度	7 月	新地番決定 換地処分通知
	9 月	「住所変更通知用ハガキ」の送付 住所・戸籍・土地等の変更通知送付
	10 月	換地処分公告 区画整理登記 町名設定施行

※上記のスケジュールは予定のため、変更することがあります。