

こまき巡回バス平成32年4月再編スケジュール

		平成30年度												平成31年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平成32年4月再編	支援業務委託業者選定プロポーザル																								
	地域公共交通会議(H30第1回)																								
	支援業務委託業者契約																								
	利用者アンケート																								
	市民アンケート																								
	利用実態調査(OD調査)																								
	公共交通地域懇談会																								
	再編ルート・ダイヤ検討																								
	地域公共交通会議(H30第2回)																								
	公安・道路管理者事前調整																								
	再編ルート・ダイヤ確定																								
	運行事業者選定プロポーザル																								
	地域公共交通会議(H31第1回)																								
	運行事業者契約																								
	運行事業者準備期間																								
	停留所調整(地権者・道路占用)																								
	地域公共交通会議(H31第2回)																								
	運輸局申請																								
広報周知																									
平成30年8月一部見直し	地域公共交通会議(H30第1回)																								
	運行事業者準備期間																								
	停留所調整(道路占用)																								
	運輸局申請																								
	広報周知																								

平成32年4月再編、業務委託プロポーザル実施予告

再編方針報告

再編ルート・ダイヤ案提示

最終議決

最終議決

平成30年8月運行開始

平成32年4月運行開始