

## 史跡小牧山整備スケジュール（予定）について

### 1. (仮称) 史跡センター整備事業

- 平成29-30年度 (仮称) 史跡センター建設工事、同工事監理委託、  
(仮称) 史跡センター周辺整備事業、同工事監理委託
- 平成30年度 (仮称) 史跡センター展示制作委託

### 2. 主郭地区整備

- 平成29年度 主郭地区第10次発掘調査
- 平成30年度 主郭地区第11次発掘調査、  
主郭地区第1～8次発掘調査総括報告書刊行、  
主郭地区整備基本計画書修正

### 3. 新管理道建設工事

- 平成29年度 実施設計
- 平成30年度 新管理道建設工事

### 4. 桜の馬場屋外トイレ改修

- 平成29-30年度 小牧山内屋外トイレ整備計画の策定
- 平成30年度 実施設計

### 5. その他

- 平成30-31年度 史跡小牧山保存活用計画書策定
- 平成30-31年度 創垂館保存修理工事