

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和4年7月12日:令和3年度実績の評価を実施
令和5年7月14日:令和4年度実績の評価を実施
令和6年7月11日:令和5年度実績の評価を実施
令和7年7月11日:令和6年度実績の評価を実施
(令和5年度からの繰越し事業があるため、本計画に含める)
令和7年7月11日:本計画全体の評価を実施

(2) 評価の方法

本計画の初年度に、目標の達成状況を評価するための指標を検討し、計画期間終了後に指標に基づく評価を実施することとした。
平成29年3月に、平成29年度から令和8年度までを計画期間とする「小牧市教育大綱」と「小牧市教育振興基本計画」を策定している。
計画の初年度である令和3年度は小牧市教育振興基本計画の中間見直しの時期であることから、中間見直し後の内容に基づいて指標を決定した。
計画の評価・検証体制として、学校施設についてはトイレの洋式化率、特別教室のエアコン設置率を基準値より上昇させることを評価指標として設定した。
目標の達成状況を評価するため、毎年度進捗状況等を外部の学識経験者等からなる評価委員会に諮り、確認・評価を実施した。
本計画期間終了後に教育委員会内にて設定された指標に基づく計画全体の評価を実施した。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標はおおむね達成できた。
特別教室のエアコン設置率について、令和4年度の空調機設置工事により、設置率100%を達成することができた。特別教室にエアコンが設置されたことにより、特別教室で行う科目について、児童・生徒たちが集中して学習に取り組める環境になったと評価を得た。
トイレについて、毎年早急な洋式化を望む声が多く、洋式化率は基準値となる45.0%から88.5%と大幅に進捗を進めることができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

本実施計画において実施なし。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

トイレ洋式化について、令和4年度に2校(陶小、大城小)、令和5年度に2校(小木小、岩崎中)、令和6年度に3校(一色小、小牧原小、北里中)と、毎年計画的に改修工事を実施した。
空調機の特別教室への設置状況について、令和4年度に8校(小牧小、村中小、三ツ渕小、篠岡小、北里小、小牧原小、桃ヶ丘小、大城小)の特別教室への空調機設置を完了させた。
また、令和6年度には中学校5校(小牧中、北里中、応時中、岩崎中、小牧西中)の管理諸室等の空調機更新工事を実施した。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

本実施計画において実施なし。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

本実施計画において実施なし。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

令和2年度に着工した小牧南小学校改築工事において、新屋外プールの建築を計画期間の令和3年度に完了し、令和4年度より新屋外プールの供用を開始した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

令和2年度に着工した小牧南小学校改築工事において、令和4年度より旧校舎の解体を実施し、予定通り事業を完了した。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
小牧南小学校(Ⅱ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	R	R2.8～R5.3	R3.3.31		R3.8.31とりこわし完了
小牧小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.6～R4.11	R4.11.30		
村中小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.6～R4.11	R4.11.29		
三ツ渕小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.6～R4.11	R4.11.29		
篠岡小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.6～R4.11	R4.12.1		
北里小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.6～R4.11	R4.11.29		
小牧原小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.6～R4.11	R4.11.30		
桃ヶ丘小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.6～R4.11	R4.11.29		
陶小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.6～R4.10	R4.10.28		
大城小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.6～R4.11	R4.12.1		
大城小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.6～R4.10	R4.10.28		
大城小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R4.6～R4.10	R4.10.28		
小木小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.7～R5.10	R5.11.6		
小木小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R5.7～R5.10	R5.11.6		
岩崎中学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.7～R5.10	R5.11.6		
岩崎中学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R5.7～R5.10	R5.11.6		
一色小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.6～R6.11	R6.11.29		
小牧原小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.6～R6.11	R6.12.3		
小牧原小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R6.6～R6.11	R6.12.3		
小牧中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R6.11	R6.12.3		
北里中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R6.11	R6.12.4		
北里中学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.6～R6.11	R6.11.13		

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
北里中学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R6.6～R6.11	R6.11.13		
応時中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R6.11	R6.12.4		
岩崎中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R6.11	R6.12.3		
小牧西中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R6.11	R6.12.3		

(別表)事業区分

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
01	構造上危険な状態にある建物の改築	危険改築	
		(財)地震改築	地震財特法(Is値0.3未満)
02	長寿命化改良事業	長寿命化事業	
		予防改修事業	
03	不適格改築	不適格改築	
		(特)地震改築	地震特措法(Is値0.3未満)
		(特)地震改築(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
04	津波移転改築	津波移転改築	
05	補強	大規模改造(補強)	
		地震補強	地震特措法(Is値0.3以上)
		(特)地震補強	地震特措法(Is値0.3未満)又は地震財特法(Is値0.3未満)※
		(特)地震補強(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
06	大規模改造(老朽)	大規模改造(老朽)	
07	大規模改造(質的整備)	大規模改造(教育内容)	
		大規模改造(トイレ)	
		大規模改造(法令等)	
		大規模改造(スプリンクラー)	
		大規模改造(空調)	
		大規模改造(障害)	
		大規模改造(防犯)	
08	学校統合に伴う既存施設の改修	統合(改修)	
09	屋外教育環境の整備に関する事業	屋外教育環境	屋外運動場、屋外集会、屋外学習
10	木の教育環境の整備に関する事業	木の教育	木の教育環境、専用講堂
11	地域・学校連携施設の整備に関する事業	地域連携(複合型)	
12	へき地学校等の寄宿舎、教職員住宅及び集会室の新增築	へき集、教員宿舎等	寄宿舎、集会室、教員宿舎
13	特別支援学校(幼稚部)の新增築	特支(幼・高)	寄宿舎を含む
14	特別支援学校(高等部)の新增築	特支(幼・高)	
15	特別支援学校の用に供する既存施設の改修	特支(廃校・余裕教室等改修)	
16	奄美高校の増築	中等後期【沖縄・奄美】	
		高校(全日)【沖縄・奄美】	
17	幼稚園の園舎の新增築	幼稚園(幼保こども園舎)	
		幼稚園(幼保こども園舎)定員引下げ	
18	筑波嵩上げ	小校	
		中校	
		義務校	

※地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)における地震防災緊急事業五箇年計画又は地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和55年法律第63号)における地震対策緊急整備事業計画に基づき、それぞれ実施すること。

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
19	公害	公害改築	
		公害(防止)	
20	火山	火山改築	
		公害(降灰)	
21	産業教育施設の整備	一般施設	
		普通科等家庭科	
		専攻科	
		共同利用施設	産業教育共同利用施設
		農業経営者育成	農業経営者育成高等学校拡充整備
		実習船	
22	学校給食施設の新増築	単独校調理場(新増築)	
		共同調理場(新増築)	
23	学校給食施設の改築	単独校調理場(改築)	
		共同調理場(改築)	
24	地域スポーツセンター新改築、改造	スポーツセンター(新改築)	
		スポーツセンター(改造)	
25	地域水泳プールの新改築	屋内スイミング(一般)	
		屋内スイミング(耐震強化)	
		屋内スイミング(浄水型)	
		屋内浄水型水泳プール	
		屋外地域スイミング(浄水型)	
		屋外浄水型水泳プール	
26	地域屋外スポーツセンター新改築	屋外スポーツ(運動場)	
		屋外スポーツ(クラブハウス)	
		屋外スポーツ(照明施設)	
27	地域武道センター新改築	武道センター(柔・剣道場)	
		武道センター(弓道場)	
28	社会体育施設の耐震化	社会体育施設耐震化	構造体の耐震化、建築非構造部材の耐震対策等
29	ラグビー競技を実施できるスポーツ施設の整備に関する事業	ラグビー場(新改築・改修)	
30	社会体育施設の空調設置	社会体育施設(空調)	
31	学校水泳プール(屋外)新改築	学校水泳プール(屋外)	
32	学校水泳プール上屋新改築	学校水泳プール(上屋)	
33	学校水泳プール(屋内)新改築	学校水泳プール(屋内)	
34	学校水泳プール耐震補強	学校水泳プール耐震補強	
35	中学校武道場新改築	中学校武道場(新改築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(新改築)弓道場	
36	防災機能の強化に関する事業	防災機能強化	
37	太陽光発電等の整備に関する事業	太陽光発電等	
99	その他	その他	