

# GIGAスクール構想加速化基金管理運営要領に基づく計画の見直しについて（見直し内容）

## ①端末整備・更新計画

- ・令和7年5月1日現在の児童生徒数により令和7年度端末整備台数を修正しました。
- ・予備機の台数を非常勤講師用各校3台を増台し各校18台程度としました。
- ・令和6年度分のスケジュールを「予定」から「実績」に変更しました。

## ②ネットワーク整備計画

- ・令和7年9月インターネット回線の増速（1 Gbps→10 Gbps）を追記しました。

## ③校務DX計画

- ・生成AIの取り扱い及び研修内容について追記しました。

## ④1人1台端末の利活用に係る計画

- ・「探究的な学び」について追記しました。