

第3次小牧市学校教育ICT推進計画の策定について

●基本的な策定方針

- ・令和4年3月に策定した第2次小牧市学校教育ICT推進計画は、今年度が計画期間の最終年度となるため第3次小牧市学校教育ICT推進計画として見直しを行う。
- ・見直しにあたっては、ICTに詳しい教職員等で構成するコンピュータ整備検討委員会の議論を踏まえて計画(案)を作成し、2月上旬に開催する小牧市情報教育ICT推進委員会に諮る。
- ・章立て等の構成を第2次推進計画に踏襲しつつ、現状や今後想定される課題などを最新の内容に更新する形で検討をする。

●策定スケジュール(案)

1. コンピュータ整備検討委員会スケジュール

(1) 第1回(令和8年6月29日)

- ①計画期間について
- ②第2章(4)課題、第3章の見直し項目の洗い出し

(2) 第2回(令和8年9月)

- ①小牧市学校教育ICT推進計画第1・2章の見直しについて
- ②小牧市学校教育ICT推進計画第3章の見直しについて

(3) 第3回(令和8年10月)

- ①小牧市学校教育ICT推進計画の見直しについて
第1～3章部分、第4・5章部分について

(4) 第4回(令和8年12月)

- ①小牧市学校教育ICT推進計画の見直しについて(計画案完成)



●策定スケジュール(続き)

2. 小牧市情報教育ICT推進委員会

(1) 第1回(令和8年7月9日)

小牧市学校教育ICT推進計画の見直しについて(見直しの方向性、計画期間、見直しの進め方 等)

(2) 第2回(2月頃)

小牧市学校教育ICT推進計画の見直しについて(教育委員会に提出するための最終調整を実施)

3. その他

(1) 素案説明

・11月 校長会役員会、教育委員会

(2) 完成版報告

・市議会正副議長(3月末)、教育委員会(3月末)、庁議(4月初旬)



●第1回コンピュータ整備検討委員会 検討事項

(1)計画期間について

- ・5年間(第2次小牧市学校教育ICT推進計画と同様)

【理由】

- ・ICTの進展が速く、教育振興基本計画の計画期間の10年では長すぎる。
- ・教育振興基本計画の中間見直し(5年)に合わせるのが良い。



(2)第2章(4)課題、第3章基本方針 見直し項目の洗い出し

- ・「あいちの教育ビジョン2030」や、国が示している「教育DXロードマップ」など、国や県の動向を踏まえつつ、現状に即した形に修正を行う。
- ・現状に合わせた表現への修正や、時代の変化により不要となった項目の整理、また、現行計画には記載がないものの、現在の状況において必要と考えられる項目を追加する。
- ・計画本文に記載するかどうかにかかわらず、「このような課題があるのではないか」や「今後5年間でこのような取組が必要ではないか」といった観点から、意見交換を行う。