

## ■ 小牧市地域公共交通計画策定スケジュール(令和7年2月計画策定)

資料1-3

項目		令和5年度			令和6年度											
1 地域 公共 交通 計 画 策 定	(1)	策定方針		策定の考え方の検討 策定の進め方検討	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	(2)	現状把握と課題整理		現状把握 課題整理				課題の再整理								
	(3)	基本的な方針・目標等の設定					基本的な方針・目標の再検討、事業・評価の検討									
	(4)	都市計画等との調整					基本的な方針・目標の検討			東部まちづくり審議会 7/12	市都市計画審議会 8/21	市都市計画審議会・東部まちづくり審議会				
		計画書の作成					基本的な方針、 目標等説明		計画案説明	計画案説明	計画案説明					
		地域公共交通会議(法定協議会)		4/17	10/13	2/14	4/24	8/7	素案作成	案作成	パブリックコメント	完成				
2		・現計画の評価報告 ・課題整理結果報告		・基本的な方針、 目標等説明		・計画案説明 ・地域懇談会結果報告		・パブリックコメント実施内容説明 (計画案)		計画最終案の説明						

## ■ こまき巡回バス再編スケジュール(令和8年4月1日再編運行開始)