

1 報 告

(1) 今年度の事業計画について

①主郭地区第 4 工区整備実施設計

- ・ 概要：昨年度の歴史館東側第 3 工区に引き続き、主郭南東側の第 4 工区約 1,560 m²について、整備のための実施設計を行う。
- ・ 期間：令和 5 年 8 月～令和 6 年 3 月

②主郭地区第 2 工区整備工事

- ・ 概要：歴史館南側の第 2 工区約 2,050 m²について、整備工事を実施する。
- ・ 期間：令和 5 年 8 月～令和 6 年 3 月

③主郭地区第 4 工区発掘調査

- ・ 調査面積：約 200 m²
- ・ 調査期間：令和 5 年 6 月～10 月
- ・ 調査目的：主郭地区第 4 工区整備実施設計の基礎資料とするため、遺構、地形等の確認を行う。

④小牧山城史跡情報館周辺整備公園台帳作成

- ・ 概要：令和 4 年度に整備が完了した、小牧山城史跡情報館周辺エリアを対象に、今後施設や植栽を適切に管理していくため、公園台帳を作成する。
- ・ 期間：令和 5 年 6 月～令和 6 年 3 月

⑤史跡小牧山污水管更新工事修正設計

- ・ 概要：史跡小牧山主郭地区第 3 工区実施設計の内容を反映し、令和 2 年度に作成した設計内容の修正を行う。
- ・ 期間：令和 5 年 8 月～令和 5 年 12 月

⑥史跡小牧山北側園路設計

- ・ 概要：既に公園的整備が完了している史跡小牧山の北側園路が、雨が降るとぬかるんで通行に支障となるため、園路に舗装をかけるための現地測量、設計書の作成等を行う。
- ・ 期間：令和 5 年 9 月～令和 6 年 3 月