

史跡小牧山 令和6年度以降の整備スケジュールについて
整備計画(令和5年度現在)

資料1-1

年度	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
発掘調査	第12次 設計	第13次 (3・4工区) 設計	第2工区 100m ² 設計	第3・4工区 200m ² 設計	第4工区 200m ² 設計	第3工区 200m ² 設計	第2工区 200m ² 設計	第1工区 200m ² 設計	第6工区 150m ² 設計	第5工区 150m ² 設計
実施設計	第5工区 設計	第1工区 設計	第2工区 設計	第3工区 設計	第4工区 設計	第5工区 設計	第6工区 設計	第7工区 設計	第8工区 設計	第9工区 設計
整備工事										
作業道整備	測量・実施設計	整備工事								
既設物撤去・移設	屋外トイレ撤去									
整備報告書										
Dゾーン(大手道)										
汚水管更新										
北側園路改修										

※主郭地区整備のうち、B・C、E～Gゾーンについては省略




整備計画見直し(令和6年度以降)


年度	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
発掘調査	第12次 設計	第13次 (3・4工区) 設計	第2工区 100m ² 設計	第3・4工区 176m ² 設計	第4工区 200m ² 設計	第3工区 200m ² 設計	第2工区 200m ² 設計	第1工区 200m ² 設計	第6工区 150m ² 設計	第5工区 150m ² 設計	第4工区 150m ² 設計	第3工区 150m ² 設計	第2工区 150m ² 設計	第1工区 150m ² 設計
実施設計	第5工区 設計	第1工区 設計	第2工区 設計	第3工区 設計	第4工区 設計	第5工区 設計	第6工区 設計	第7工区 設計	第8工区 設計	第9工区 設計	第10工区 設計	第11工区 設計	第12工区 設計	第13工区 設計
整備工事														
作業道整備	測量・実施設計	整備工事												
既設物撤去・移設	屋外トイレ撤去													
整備報告書														
Dゾーン(大手道)														
汚水管更新														
北側園路改修														
五段坂整備														

※主郭地区整備のうち、B・C、E～Gゾーンについては省略

発掘調査位置図



整備エリア位置図



1. 山頂歴史館周囲 石垣等整備完了(R7)
2. 大手道(Dゾーン) 整備完了(R9)
3. 搦手エリア等 整備完了(R13)