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史跡小牧山整備スケジュール（案） 

＜旧本庁舎＞ 

 

 

 

 

＜（仮称）史跡センター＞ 

 

 

 

 

 

 

＜山頂部＞ 

 

 

 

 

平成２７年度 

・歴史館耐震改修工事 

 （６／８～１０／１５） 

・主郭地区第 8 次発掘調査 

平成２８～２９年度 

 ・主郭地区石垣の一部公開に向けた整備 

＊主郭地区の調査は継続の可能性があります。 

平成２７年度 

・建設及び展示基本設計 

平成２８年度 

 ・建設及び展示実施設計 

・堀の内体育施設解体工事 

平成２９年度 

・(仮称)史跡センター建設工事 

・(仮称)史跡センター周辺 

旧地形の復元整備 

平成２７年度 

・旧本庁舎跡地基盤整備工事 

平成２８年度 

・旧本庁舎跡地整備工事 


